

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Prec	Resource Names	Timeline																											
								6 ต.ค. '63							13 ต.ค. '63							20 ต.ค. '63							27 ต.ค. '63						
								อ	จ	อ	พ	พ	ศ	ส	อ	จ	อ	พ	พ	ศ	ส	อ	จ	อ	พ	พ	ศ	ส	อ	จ	อ	พ	พ	ศ	ส
1		เงินแผ่นดิน ปี 64	17 days	อ 6/10/63	พ 28/10/63																														
2		ปรับปรุงและต่อเติมศูนย์อาหารและงานบริการนักศึกษา	17 days	อ 6/10/63	พ 28/10/63																														
3		แบบรูปายการ	10 days	อ 6/10/63	จ 19/10/63		วิลาวรรณ/อัจฉรา																												
4		รายการประมาณราคา	7 days	อ 20/10/63	พ 28/10/63	3	วีระวัฒน์/อรุณพล/นันท																												

Project: Project1
Date: อ 6/10/63

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			